

## 2019 年度(平成 31 年度)JIS 原案作成公募制度 スケジュール

<b>区分 A</b>	■ ~2018 年 11 月 30 日	応募締切
	■ 2018 年 12 月~2019 年 1 月	応募案件に対するヒアリングの実施
	■ 2019 年 2 月中旬	弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知
	■ 2019 年 3 月上旬	原案共同作成事業契約書の送付
	■ 通知~2019 年 4 月 1 日 通知後 原案作成期間中（約 11 か月） 2020 年 12 月頃	契約締結、JIS 原案作成開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2020 年 2 月 28 日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2020 年 3 月 31 日	契約終了

<b>区分 B</b>	■ ~2019 年 3 月 31 日	応募締切
	■ 2019 年 4~5 月	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■ 2019 年 6 月 1 日 準備期間（2 カ月）	契約締結 JIS 原案作成準備開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載
	■ 2019 年 8 月 1 日 原案作成期間中（11 か月） 2020 年 4 月頃	JIS 原案作成開始 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2020 年 6 月 30 日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2020 年 7 月 31 日	契約終了

※ 2019 年度（平成 31 年度、令和元年度）区分 C から、原案作成期間が 11 カ月から 8 カ月になります。

<b>区分 C</b>	■ ~2019 年 7 月 31 日	応募締切
	■ 2019 年 8~9 月	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■ 2019 年 10 月 1 日 準備期間（2 カ月）	契約締結 JIS 原案作成準備開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載
	■ 2019 年 12 月 1 日 原案作成期間中（8 カ月） 2020 年 5 月頃	JIS 原案作成開始 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2020 年 7 月 31 日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2020 年 8 月 31 日	契約終了