

2020 年度(令和 2 年度)JIS 原案作成公募制度 スケジュール

区分 A	■ ~2019 年 11 月 30 日	応募締切
	■ 2019 年 12 月~2020 年 1 月	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■2020 年 2 月 3 日 準備期間（2 カ月）	契約締結 JIS 原案作成準備開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載
	■ 2020 年 4 月 1 日 原案作成期間中（8 か月） 2020 年 9 月頃	JIS 原案作成開始 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2020 年 11 月 30 日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2020 年 12 月 31 日	契約終了

区分 B	■ ~2020 年 3 月 31 日	応募締切
	■ 2020 年 4 月~5 月	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■2020 年 6 月 1 日 準備期間（2 カ月）	契約締結 JIS 原案作成準備開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載
	■ 2020 年 8 月 3 日 原案作成期間中（8 か月） 2021 年 1 月頃	JIS 原案作成開始 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2021 年 3 月 31 日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2021 年 4 月 30 日	契約終了

区分 C	■ ~2020 年 7 月 31 日	応募締切
	■ 2020 年 8 月~9 月	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■ 2020 年 10 月 1 日 準備期間（2 カ月）	契約締結 JIS 原案作成準備開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載
	■ 2020 年 12 月 1 日 原案作成期間中（8 カ月） 2021 年 5 月頃	JIS 原案作成開始 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2021 年 7 月 30 日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2021 年 8 月 31 日	契約終了