

## 2021年度(令和3年度)JIS原案作成公募制度 スケジュール(予定)

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 区分<br>A | ■ ~2020年11月 <b>20</b> 日                 | 応募締切  |
|         | ■ 2020年12月~2021年1月                      | 応募案件に対するヒアリングの実施<br>弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定）<br>応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付） |
|         | ■ 2021年2月1日<br>準備期間（2カ月）                | 契約締結<br>JIS原案作成準備開始<br>原案作成予定情報をJSAホームページに掲載                              |
|         | ■ 2021年4月1日<br>原案作成期間中（8か月）<br>2021年9月頃 | JIS原案作成開始<br>JIS原案の様式調整<br>CSBとしてのパブリックコメントの実施                            |
|         | ■ 2021年11月30日                           | JIS原案等成果物一式の提出期限  |
|         | ■ 2021年12月31日                           | 契約終了  |

|         |  |   |
|---------|--|---|
| 区分<br>B | ■ ~2021年2月 <b>19</b> 日                   | 応募締切  |
|         | ■ 2021年3月~4月                             | 応募案件に対するヒアリングの実施<br>弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定）<br>応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付） |
|         | ■ 2021年5月6日<br>準備期間（2カ月）                 | 契約締結<br>JIS原案作成準備開始<br>原案作成予定情報をJSAホームページに掲載                              |
|         | ■ 2021年7月1日<br>原案作成期間中（8か月）<br>2021年12月頃 | JIS原案作成開始<br>JIS原案の様式調整<br>CSBとしてのパブリックコメントの実施                            |
|         | ■ 2022年2月28日                             | JIS原案等成果物一式の提出期限  |
|         | ■ 2022年3月31日                             | 契約終了  |

|         |  |   |
|---------|--|---|
| 区分<br>C | ■ ~2021年5月 <b>20</b> 日                   | 応募締切  |
|         | ■ 2021年6月~7月                             | 応募案件に対するヒアリングの実施<br>弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定）<br>応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付） |
|         | ■ 2021年8月2日<br>準備期間（2カ月）                 | 契約締結<br>JIS原案作成準備開始<br>原案作成予定情報をJSAホームページに掲載                              |
|         | ■ 2021年10月1日<br>原案作成期間中（8カ月）<br>2022年3月頃 | JIS原案作成開始<br>JIS原案の様式調整<br>CSBとしてのパブリックコメントの実施                            |
|         | ■ 2022年5月31日                             | JIS原案等成果物一式の提出期限  |
|         | ■ 2022年6月30日                             | 契約終了  |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>区分D</b> | ■ ~2021年8月20日                           | 応募締切  |
|            | ■ 2021年9月~10月                           | 応募案件に対するヒアリングの実施<br>弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定）<br>応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付） |
|            | ■ 2021年11月1日<br>準備期間（2カ月）               | 契約締結<br>JIS 原案作成準備開始<br>原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載                           |
|            | ■ 2022年1月1日<br>原案作成期間中（8カ月）<br>2022年6月頃 | JIS 原案作成開始<br>JIS 原案の様式調整<br>CSB としてのパブリックコメントの実施                         |
|            | ■ 2022年8月31日                            | JIS 原案等成果物一式の提出期限   |
|            | ■ 2022年9月30日                            | 契約終了  |