

2022年度（令和4年度）JIS原案作成公募制度 スケジュール

区分 A	■ ～2021年11月19日	応募締切
	■ 2021年12月～2022年1月	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■2022年2月1日 準備期間（2カ月）	契約締結 JIS原案作成準備開始 原案作成予定情報をJSAホームページに掲載
	■ 2022年4月1日 原案作成期間中（8か月） 2022年9月頃	JIS原案作成開始 JIS原案の様式調整 CSBとしてのパブリックコメントの実施
	■ 2022年11月30日	JIS原案等成果物一式の提出期限
	■ 2022年12月31日	契約終了

区分 B	■ ～2022年2月18日	応募締切
	■ 2022年3月～4月	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■2022年5月6日 準備期間（2カ月）	契約締結 JIS原案作成準備開始 原案作成予定情報をJSAホームページに掲載
	■ 2022年7月1日 原案作成期間中（8か月） 2022年12月頃	JIS原案作成開始 JIS原案の様式調整 CSBとしてのパブリックコメントの実施
	■ 2023年2月28日	JIS原案等成果物一式の提出期限
	■ 2023年3月31日	契約終了

区分 C	■ ～2022年5月20日	応募締切
	■ 2022年6月～7月	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■ 2022年8月1日 準備期間（2カ月）	契約締結 JIS原案作成準備開始 原案作成予定情報をJSAホームページに掲載
	■ 2022年10月3日 原案作成期間中（8か月） 2023年3月頃	JIS原案作成開始 JIS原案の様式調整 CSBとしてのパブリックコメントの実施
	■ 2023年5月31日	JIS原案等成果物一式の提出期限
	■ 2023年6月30日	契約終了

区分D	■ ～2022年8月19日	応募締切
	■ 2022年9月～10月	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考委員会（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■ 2022年11月1日 準備期間（2カ月）	契約締結 JIS原案作成準備開始 原案作成予定情報をJSAホームページに掲載
	■ 2023年1月3日 原案作成期間中（8カ月） 2023年6月頃	JIS原案作成開始 JIS原案の様式調整 CSBとしてのパブリックコメントの実施
	■ 2023年8月31日	JIS原案等成果物一式の提出期限
	■ 2023年9月30日	契約終了