

## 2025 年度(令和 7 年度)JIS 原案作成公募制度 スケジュール

区分 A	■ ~2024 年 11 月 15 日	応募締切
	■ 2024 年 12 月中旬~2025 年 1 月上旬	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■2025 年 2 月 1 日 準備期間（2 カ月）	契約締結 JIS 原案作成準備開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載
	■ 2025 年 4 月 1 日 原案作成期間中（8 か月） 2025 年 9 月頃	JIS 原案作成開始 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2025 年 11 月 30 日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2025 年 12 月 31 日	契約終了

区分 B	■ ~2025 年 2 月 14 日	応募締切
	■ 2025 年 3 月中旬~4 月上旬	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■2025 年 5 月 1 日 準備期間（2 カ月）	契約締結 JIS 原案作成準備開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載
	■ 2025 年 7 月 1 日 原案作成期間中（8 か月） 2025 年 12 月頃	JIS 原案作成開始 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2026 年 2 月 28 日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2026 年 3 月 31 日	契約終了

区分 C	■ ~2025 年 5 月 16 日	応募締切
	■ 2025 年 6 月中旬~7 月上旬	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■ 2025 年 8 月 1 日 準備期間（2 カ月）	契約締結 JIS 原案作成準備開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載
	■ 2025 年 10 月 1 日 原案作成期間中（8 カ月） 2026 年 3 月頃	JIS 原案作成開始 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2026 年 5 月 31 日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2026 年 6 月 30 日	契約終了

区分D	■ ~2025年8月15日	応募締切
	■ 2025年9月中旬~10月上旬	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■ 2025年11月1日 準備期間（2カ月）	契約締結 JIS 原案作成準備開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載
	■ 2026年1月1日 原案作成期間中（8カ月） 2026年6月頃	JIS 原案作成開始 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2026年8月31日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2026年9月30日	契約終了