

2027 年度(令和 9 年度)JIS 原案作成公募制度 スケジュール

区分 A	■ ～2026 年 11 月 13 日	応募締切
	■ 2026 年 12 月中旬～2027 年 1 月上旬	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■2027 年 2 月 1 日 準備期間（2 か月）	契約締結 JIS 原案作成準備開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載
	■ 2027 年 4 月 1 日 原案作成期間中（8 か月） 2027 年 9 月頃	JIS 原案作成開始 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2027 年 11 月 30 日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2027 年 12 月 31 日	契約終了

区分 B	■ ～2027 年 2 月 12 日	応募締切
	■ 2027 年 3 月中旬～4 月上旬	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■2027 年 5 月 1 日 準備期間（2 か月）	契約締結 JIS 原案作成準備開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載
	■ 2027 年 7 月 1 日 原案作成期間中（8 か月） 2027 年 12 月頃	JIS 原案作成開始 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2028 年 2 月 29 日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2028 年 3 月 31 日	契約終了

区分 C	■ ～2027 年 5 月 14 日	応募締切
	■ 2027 年 6 月中旬～7 月上旬	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■ 2027 年 8 月 1 日 準備期間（2 か月）	契約締結 JIS 原案作成準備開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載
	■ 2027 年 10 月 1 日 原案作成期間中（8 か月） 2028 年 3 月頃	JIS 原案作成開始 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2028 年 5 月 31 日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2028 年 6 月 30 日	契約終了

区分D	■ ～2027 年 8 月 13 日	応募締切
	■ 2027 年 9 月中旬～10 月上旬	応募案件に対するヒアリングの実施 弊協会の選考（応募案件の採択又は取下げの決定） 応募団体へ通知（原案共同作成事業契約書の送付）
	■ 2027 年 11 月 1 日 準備期間（2 か月）	契約締結 JIS 原案作成準備開始 原案作成予定情報を JSA ホームページに掲載
	■ 2028 年 1 月 1 日 原案作成期間中（8 か月） 2028 年 6 月頃	JIS 原案作成開始 JIS 原案の様式調整 CSB としてのパブリックコメントの実施
	■ 2028 年 8 月 31 日	JIS 原案等成果物一式の提出期限
	■ 2028 年 9 月 30 日	契約終了