

授乳室 JIS 図記号改正に向けたスケジュール(案)

9月28日(金)・・・授乳室 JIS 図記号分科会

↓

10月3日(水)・・・第1回 JIS Z8210(案内用図記号)原案作成本委員会にて進捗報告

↓

～10月中旬・・・デザイナーによる図記号デザイン案を作成

↓

～11月中旬・・・分科会メンバーによるデザイン案の確認(メールベース)

↓

～12月中旬・・・理解度視認性試験の実施、結果集計

↓

～12月末・・・分科会メンバーへ試験結果の報告(メールベース)

↓

1月頃　・・・第2回 JIS Z8210(案内用図記号)原案作成本委員会にて審議

↓

2月頃　・・・JISC/消費生活技術専門委員会にて審議

↓

来年度初旬・・・JIS Z8210(案内用図記号)追補改正