
 

資料５ 

 

授乳室 JIS 図記号改正に向けたスケジュール（案） 

 

 

９月２８日（金）・・・授乳室 JIS 図記号分科会 

↓ 

１０月３日（水）・・・第１回 JIS Z8210(案内用図記号)原案作成本委員会にて進捗報告 

↓ 

～１０月中旬・・・・デザイナーによる図記号デザイン案を作成 

↓ 

～１１月中旬・・・・分科会メンバーによるデザイン案の確認（メールベース） 

↓ 

～１２月中旬・・・・理解度視認性試験の実施、結果集計 

↓ 

～１２月末・・・・・・分科会メンバーへ試験結果の報告（メールベース） 

↓ 

１月頃  ・・・・・・第２回 JIS Z8210(案内用図記号)原案作成本委員会にて審議 

↓ 

2 月頃  ・・・・・・JISC/消費生活技術専門委員会にて審議 

↓ 

来年度初旬・・・・・JIS Z8210(案内用図記号)追補改正 


